Engaging tractor and labours for daily maintenance works at Nagadenahalli Panchayath Kasaipalya and surrounding area areas ward no. 06 Byatarayanapura Sub Division

Est cost Rs- 18.00 Lacs

Work code · 006-18-000085

Work order no. - BBMP/EE/BTP/WO/108/2018-19

Agency · Sri. P. Mohanraju.

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	24/02/19	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.		1	10			
2	25/02/19	"	1	1	10			
3	26/02/19	Not work	—	—	—			
4	27/02/19	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.		1	10			
5	28/02/19	Not work	—	—	—			
		Total	1 Nos	3 Nos	30 Nos			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of workers	No. of labours	AE	AEE	Remarks
1	1/03/19	ಅಕೆಮಾಗ್ ಶಿಬಿರದ ಸೀಲಿಂಗ್‌ನ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
2	2/03/19	ಅಕೆಮಾಗ್ ಶಿಬಿರದ ಶಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು.		1	10			
3	3/03/19	Sunday	—	—	—			
4	4/03/19	ಅಕೆಮಾಗ್ ಬಾಲಕಿಯ ಬಾಲಕಾಶ್ರಮ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
5	5/03/19	〃	1	2	20			
6	6/03/19	ಉಚಿತ ಸಾಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
7	7/03/19	〃		2	20			
8	8/03/19	ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಲಕರ ಸಭೆಗಾಗಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
9	9/03/19	〃	1	2	20			
10	10/03/19	Sunday	—	—	—			
11	11/03/19	ಬಾಲಕಿಯರ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-26

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/03/19	ಶಾಸಕರಾದ Hitendra ಪತ್ರಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
13	13/03/19	"		1	10			
14	14/03/19	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸಲು.		1	10			
18	15/03/19	"	1	2	20			
16	16/03/19	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲಿದ್ದ ಪತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸಲು.		1	10			
17	17/03/19	Sunday	—	—	—			
18	18/03/19	ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
19	19/03/19	ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸಲು	1	2	20			
20	20/03/19	"		1	10			
21	21/03/19	"		2	20			
22	22/03/19	ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸಲು	1	2	20			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಿ.ದಿ.ಎಂ.ಪ ಡ್ಯಾಬರಾಯನಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಡ್ಯಾಬರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ. ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/03/19	ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10			
24	24/03/19	Sunday	—	—	—			
25	25/03/19	ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10			
26	26/03/19	——— ———		2	20			
27	27/03/19	ಗಾರೆಯಾದ ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾದ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10			
28	28/03/19	——— ———	1	2	20			
29	29/03/19	——— ———		1	10			
30	30/03/19	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು.		2	20			
31	31/03/19	Sunday	—	—	—			
		Total-	6 Nos	36 Nos	360 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JE,B	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/04/19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		2	20			
2	2/04/19	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
3	3/04/19	〃		1	10			
4	4/04/19	〃		1	10			
5	5/04/19	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	1	2	20			
6	6/04/19	〃		1	10			
7	7/04/19	Sunday	—	—	—			
8	8/04/19	ಪ್ರಾರಂಭ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
9	9/04/19	〃		1	10			
10	10/04/19	〃		1	10			
11	11/04/19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	1	2	20			

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

S. No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/04/19	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು		2	20			
13	13/04/19	——— ″ ———		1	10			
14	14/04/19	Sunday	—	—	—			
15	15/04/19	ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾಯ್ಕಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿನವರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಕಬ್ಬಿನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು		1	10			
16	16/04/19	——— ″ ———	1	2	20			
17	17/04/19	——— ″ ———		1	10			
18	18/04/19	——— ″ ———		1	10			
19	19/04/19	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಆದ ಕಬ್ಬಿನವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು		1	10			
20	20/04/19	——— ″ ———	1	2	20			
21	21/04/19	Sunday	—	—	—			
22	22/04/19	ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾಯ್ಕಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿನವರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು		1	10			

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No. of TCB	No. of Traders	No. of Labours	AE.	AEE	Remarks
23	23/04/19	ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.		1	10			
24	24/04/19	ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.		1	10		ಸಹಿ	
25	25/04/19	——— ೀ ———		1	10			
26	26/04/19	——— ೀ ———	1	2	20		ಸಹಿ	
27	27/04/19	ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.		1	10			
28	28/04/19	Sunday	—	—	—			
29	29/04/19	ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ		2	20		ಸಹಿ	
30	30/04/19	——— ೀ ———		1	10			
			5 nos	34 nos	340 nos	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-27	

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/05/19	ಶಿವಪುರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಗಳ ಪಾಳ್ಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
2	2/05/19	———		1	10			
3	3/05/19	ಶಿವಪುರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಪಾಳ್ಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
4	4/05/19	———	1	2	20			
5	5/05/19	Sunday	—	—	-			
6	6/05/19	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಪಾಳ್ಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
7	7/05/19	———	1	2	20			
8	8/05/19	———		1	10			
9	9/05/19	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಪಾಳ್ಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
10	10/05/19	———		1	10			
11	11/05/19	———	1	2	20			

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/05/19	ಅಮೃತ ಮಾವಿನಕೆರೆಯ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ		1	10			
2	2/05/19	——〃——		1	10			
3	3/05/19	ಅಮೃತ ಮಾವಿನಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ		1	10			
4	4/05/19	——〃——	1	2	20			
5	5/05/19	Sunday	—	—	—			
6	6/05/19	ಸುಣ್ಣಾ ಮಾವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ		1	10			
7	7/05/19	——〃——	1	2	20			
8	8/05/19	——〃——		1	10			
9	9/05/19	ಸುಣ್ಣಾ ಮಾವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ		1	10			
10	10/05/19	——〃——		1	10			
11	11/05/19	——〃——	1	2	20			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಡಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಡಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of SUB	No. of tractors	No. of labours	AE	AEE	Remarks
12	12/08/19	~~ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು~~ Sunday	-	-	-			
13	13/08/19	ಸಾ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
14	14/08/19	——— ೀ ———	1	2	20			
15	15/08/19	——— ೀ ———		1	10			
16	16/08/19	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು	1	2	20			
17	17/08/19	——— ೀ ———		1	10			
18	18/08/19	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
19	19/08/19	Sunday	-	-	-			
20	20/08/19	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಬಸವರಾಜನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
21	21/08/19	——— ೀ ———		1	10			
22	22/08/19	——— ೀ ———	1	2	20			

ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆದೇಶ.
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No. of JOB	No. of Tractors	No. of Labourers	AE	AEE	Remarks
23	23/05/19	ಶಿವಪ ಪಟೇಲ್ ಇವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಕಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		1	10			
24	24/05/19	——— ″ ———		1	10			
25	25/05/19	——— ″ ———		1	10			
26	26/05/19	Sunday	—	—	—			
27	27/05/19	ಹಾಲಿಕಟ್ಟೆ 2 ಮತ್ತು 3 ಕೆ ಮಣ್ಣುಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		1	10			
28	28/05/19	——— ″ ———		1	10			
29	29/05/19	——— ″ ———	1	2	20			
30	30/05/19	ಅಕ್ಕಿಮಿಲ್ಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ಮೊಗಸಾಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		1	10			
31	31/05/19	ಕಟ್ಟಿಮನೆ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಲು ಮಣ್ಣುಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.		1	10			
		Total	7 nos	34 nos	340 nos			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕ.ವಿ.ನಾ.ವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಕ.ವಿ.ನಾ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/06/19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.		1	10			
2	2/06/19	Sunday	—	—	—			
3	3/06/19	ಚಿಕ್ಕಕೆರಾಜ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ (Western side)		1	10		ಖಾಲಿ	
4	4/06/19	——— ೀ ———	1	2	20			
5	5/06/19	ಚಿಕ್ಕಕೆರಾಜ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ (Essern side)		1	10			
6	6/06/19	——— ೀ ———		2	20			
7	7/06/19	ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ (Essern side)		1	10		ಖಾಲಿ	
8	8/06/19	——— ೀ ———	1	2	20			
9	9/06/19	Sunday	—	—	—			
10	10/06/19	ಚಿಕ್ಕಕೆರಾಜ 1 ಮತ್ತು 2.3 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ (Essern side)		2	20			
11	11/06/19	——— ೀ ———	1	2	20		ಖಾಲಿ	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-11

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of labours	AE	AEE	Remarks
12	12/06/19	ಹಳ್ಳಿಕೊಳಾಯಿ 4. ಕ. ಟ್ಯಾ 6ನೆ ದಿನ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೂಲಿ ಕೆಸಿನ ಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ (Essentials)		1	10			
13	13/06/19	———		2	20			
14	14/06/19	ಹಳ್ಳಿಕೊಳಾಯಿ 7 & 9 ನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೆಸಿನ ಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ (Essentials)	1	2	20			
15	15/06/19	———		1	10			
16	16/06/19	Sunday	—	—	—			
17	17/06/19	ಹಳ್ಳಿಕೊಳಾಯಿ 1.2 ಟ್ಯಾ 3 ನೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಲಿ ಕೆಸಿನ ಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. Essentials		2	20			
18	18/06/19	———		1	10			
19	19/06/19	———		2	20			
20	20/06/19	ಹಳ್ಳಿಕೊಳಾಯಿ 1.2 ಟ್ಯಾ 3 ನೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಲಿ ಕೆಸಿನ ಪಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ (Essentials)	1	2	20			
21	21/06/19	———		1	10			
22	22/06/19	———		2	20			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No of Sites	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/06/19	ಭಾನುವಾರ Sunday	—	—	—			
24	24/06/19	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4-5-6 ಗಂಟೆ ವರೆಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
25	25/06/19	——— ″ ———	1	2	20			
26	26/06/19	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವರೆಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.		2	20			
		Total -	6 Nos	35 Nos	350 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಿ.ವಿ.ಎಂ & ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿವಿಜನ್ ಗಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿವಿಜನ್ ಗಂಜಿ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner